



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT VIII – PUGLIA, MOLISE E BASILICATA

UFFICIO AFFARI GENERALI - SEZIONE ACQUISTI

Bari, [Data e protocollo come da segnatura]

Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. C) E DELL'ART. 8 DEL D.M. N. 49/2018. Lavori di bonifica interna dell'ex locale caldaia c/o Molo Interno.	
Uffici interessati:	Ufficio delle Dogane di Taranto
Già T.D. n.:	3359101
Già C.I.G.:	9556747D19
Già C.U.P.:	G52H20000060001
Operatore Economico affidatario:	RE.CO.MAN S.R.L.
Sede legale dell'Operatore Economico affidatario:	Via Francesco Babudri 37, 70123 Bari (BA)
Partita I.V.A. dell'Operatore Economico affidatario:	08364800725
Originario Impegno di spesa:	€ 37.754,05 (Euro trentasettemilasettecentocinquattro/05)
Non soggetto ad I.V.A.:	Ex art. 9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008, 379/A.E./2021 e Cass. 5798/2001 e 13810/2003, trattandosi di lavori direttamente finalizzati e funzionali ad opere di adeguamento di strutture esistenti nell'area portuale.
Ulteriore C.I.G. integrativo (stante incremento superiore ad 1/5 dell'originario importo di affidamento):	Z753BF1539
Importo oggetto di integrazione:	€ 10.308,58 (Euro diecimilatrecentootto/58)
Conto di <i>budget</i> :	FD01100031.
Descrizione conto di <i>budget</i> :	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE.
Codice articolo:	A03.0001.0044
Descrizione articolo:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DEMANIALI
Centro di costo:	D.T. VIII – Puglia, Molise e Basilicata.
Descrizione macroarea-progetto: Potenziamento logistico e adeguamento strutturale:	Codice: 23LOGDAMMF.

VISTI la Determina prot. n. 3903/RI del 16-12-2022, di avvio della procedura di appalto di cui all'oggetto, l'invito alla Trattativa Diretta n. 3359101, prot. n. 23627/RU dd. 19.12.2022 ed il contratto prot. n. 23859/RU del 21.12.2022, con cui si è provveduto all'affidamento alla Società indicata all'oggetto dei lavori descritti nei medesimi atti;

VISTO l'art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, che prevede la modifica del contratto originario in variante, per circostanze imprevedute e imprevedibili, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto, nonché l'art. 8 del D.M. n. 49/2018;

VISTA la nota prot. n. 12606/R.U. dd. 12.7.2023, di trasmissione documentale tra cui la perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione di spesa prot. n. 1943/R.I. dd. 13.07.2023, alla quale in *toto* si rinvia sul piano motivazionale e il cui contenuto essenziale giustifica, ai sensi del combinato disposto di cui alla precedente alinea, la spesa aggiuntiva di € 10.308,58, stante:

- la demolizione, ricostruzione e finitura della parte di massetto ammalorata in zona corridoio;
- la demolizione, ricostruzione e finitura delle opere murarie ammalorate;
- sostituzione della sottofondazione realizzata mediante cupolette tipo "Igloo", prevista come da progetto, con sottofondazione realizzata mediante a gettata di pietrame calcareo informe;
- ogni opera correlata alle precedenti per consegnare il lavoro finito e a regola d'arte;

CONSIDERATI il codice identificativo di acquisto, il centro di costo nonché il conto di *budget* su cui graverà la spesa, come indicati in oggetto;

VERIFICATO che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della normativa di settore,

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DETERMINA

ART. 1

Sono approvati, anche ai sensi del c. 6 dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, tutti gli atti trasmessi con la già citate note 12606/R.U. dd. 12.7.2023 e prot. n. 1943/R.I. dd. 13.07.2023, nonché il seguente nuovo Quadro Economico:

A	Originario Importo dei lavori:	€ 37.754,05
B	Maggior importo contrattuale, rispetto alla precedente Determina di affidamento prot. n. 3832/R.I. dd. 13.12.2022:	€ 10.308,58
C (A + B)	Totale definitivo affidamento:	€ 48.062,63
D	I.V.A., ex art. 9 c. I D.P.R. 633/1972, Riss. 226/A.E./2008, 379/A.E./2021 e Cass. 5798/2001 e 13810/2003:	€ 0,00
E	Incremento contrattuale complessivo:	27,30%

ART. 2

Si dà atto dell'importo in aumento, che si autorizza, pari a € 10.308,58 (Euro diecimilatrecentootto/58), per un nuovo importo contrattuale complessivo pari a € 48.062,63 (Euro quarantottomilasessantadue/63), per un incremento contrattuale complessivo pari al 27,30%, nei limiti previsti dal coord. disp. cc. 1 lettera c) e 7 del citato art. 106 T.U. Appalti. I citati importi non includono l'I.V.A. e non sono soggetti ad essa, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972.

ART. 3

L'incremento di € 10.308,58 (Euro diecimilatrecentootto/58) in questa sede autorizzato, così come la spesa di € 37.754,05 (Euro trentasettemilasettecentocinquattro/05), già autorizzata con Determina prot. n. 3971/RI 21.12.2022, costituiscono l'impegno complessivo di € 48.062,63 (Euro quarantottomilasessantadue/63), non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, da imputarsi contabilmente per l'intero e, quindi, per entrambe le quote parti di stanziamento, come indicato in oggetto e in premessa.

ARTICOLO 4

Il presente provvedimento verrà trasmesso agli Uffici interessati nonché al R.U.P./Direttore dei lavori per gli adempimenti di competenza, come individuato con Determina prot. n. 3971/RI 21.12.2022, secondo quanto disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente *“Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti”* e successive modifiche ed integrazioni.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente