

Prot.: *Come da segnatura*Roma, *Come da segnatura*

**AUTORIZZAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO EX
 ART.120, CO. 9, DEL D.LGS. 36 DEL 31 MARZO 2023**

OGGETTO	Lavori di manutenzione ordinaria per le funzionalità operative delle direzioni centrali da eseguire presso il compendio di via Mario Carucci,71 Roma
STAZIONE APPALTANTE	ADM – Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio acquisti e contratti – Via Mario Carucci 71 – 00153 Roma
CONTRATTO	R.d.O. 4126922 del 26/03/2024
RUP	Geom. Maurizio Luciano PERCOCO
APPALTATORE	SPECIAL CIELING S.R.L. Via Domenico da Ponzo, 34 00126 Roma p. iva 08814221001
IMPORTO TOTALE	€ 102.602,41
CIG	B0BDC884CF
CODICE IPA	EHD13P



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO LOGISTICA

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Direzione Amministrazione e Finanza Ufficio Acquisti e Contratti Prot. 170410/RU del 19/03/2024 per l'affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria per le funzionalità operative delle direzioni centrali da eseguire presso il compendio di via Mario Carucci,71 Roma, all'Operatore Economico Special Cieling S.r.l.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale Direzione Amministrazione e Finanza Ufficio Acquisti e Contratti Prot. 150403/RU del 07/03/2024 ove all'art. 3 prevede, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 120, comma 9, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36;

VISTA la Determinazione Dirigenziale di cui sopra ove all'art. 4 è nominato RUP, di cui all'art. 15, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, il Geom. Maurizio Luciano PERCOCO;

VISTO il contratto R.d.O. 4126922 del 26/03/2024 dalla Direzione Amministrazione e Finanza - Ufficio Acquisti e Contratti e la ditta Special Cieling S.r.l. Partita. IVA 08814221001, di importo pari a € 102.602,41 (centoduemilaseicentodue/41), oltre IVA;

CONSIDERATA le ulteriori necessari lavorazioni, emerse in fase di esecuzione del servizio, non previste nel contratto originario, delle quali è stato redatto apposito computo metrico, per un importo pari ad € 23.049,96 oltre IVA, di cui per gli oneri della sicurezza € 660,00;

CONSIDERATO che i suddetti interventi, laddove affidati ad altro operatore economico comprometterebbero problemi di praticabilità tecnica ed economica, infatti le difficoltà nell'avvicendamento ed interferenza tra prestatori di servizio differenti renderebbero anche una antieconomica duplicazione dei costi a carico della Stazione Appaltante;

VISTO il preventivo del 28/05/2024, predisposto dalla ditta Special Cieling S.r.l., che per le ulteriori necessarie lavorazioni è di importo 20.854,73 oltre IVA, comprensivi degli oneri della sicurezza;

TENUTO CONTO che sono state eliminate alcune lavorazioni contrattualizzate per un importo pari a € 635,71 da scontare del 5% per il ribasso offerto in fase di gara e pertanto l'importo totale da detrarre dalle attività contrattualizzate è di € 603,92;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO LOGISTICA

VISTO l'art. 120 comma 9, d.lgs 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO che le ulteriori nuove lavorazioni sottratte delle lavorazioni eliminate sono pari ad € 20.250,81 oltre Iva e il valore totale da contrattualizzare è equivalente a circa il 19,74% del valore del contratto iniziale e pertanto non eccede i limiti del 20% di cui all'art. 120 comma 9, d.lgs 31 marzo 2023, n. 36;

IL RUP AUTORIZZA

La modifica del contratto R.d.O. 4126922 del 26/03/2024 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Amministrazione e Finanza - Ufficio Acquisti e Contratti e la ditta Special Cieling S.r.l., fino alla concorrenza del 20% del contratto citato.

Restano salve le condizioni del contratto in essere, stipulato in data 26/03/2024.

IL RUP

Maurizio Luciano Percoco

ALLEGATI: 2