

DT I - LOMBARDIA
Ufficio di Supporto
Sezione Servizi Tecnici

Prot.: **1015/RI**

Milano **02/05/2022**

CIG.: 813117490C
CUP G48C18000240005
Conto di budget -- FD_ 01100031
Codice articolo -- A03.0001.0047

DETERMINAZIONE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO l'art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il vigente modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;

VISTA la nomina effettuata dal Direttore dell'Agenzia con la quale ha affidato la direzione dell'Ufficio Affari Generali a Pasquale Di Mirco;

VISTO il contratto stipulato in data 05/11/2020 con la Ditta **D.S. MEDICA TECNOLOGIE** con sede in NOALE (VE) - Via E. TORRICELLI N. 11/13 - P.IVA n. 04041250277 per un importo pari a **€. 140.145,04** di cui **€. 135.042,77** per lavori e **€. 5.102,27** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso relativo ai lavori di "Rifacimento delle reti primarie dei gas tecnici e di un sistema di intercettazione di sicurezza presso il Laboratorio Chimico di Milano – via Marco Bruto n. 14" e ridefinito il quadro economico nel modo seguente:

Importo lavori

a) Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€. 135.042,77
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. <u>5.102,27</u>
Importo totale	€. 140.145,04

Somme a disposizione

c) IVA 22%	€. 30.831,91
d) Spese tecniche per Direzione Lavori, Coord. della sicurez. in fase di esecuzione, contributo cassa e oneri fiscali compresi	€. 15.000,00
e) Imprevisti IVA compresa	€. <u>106.823,05</u>
Totale complessivo	€. 292.800,00

DATO ATTO che, con Verbale di Consegna lavori del 6 settembre 2021, gli stessi sono stati consegnati in via definitiva ed effettivamente iniziati;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare alcuni interventi migliorativi in base all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e più precisamente:

➤ **PREDISPOSIZIONE TEMPORANEA NUOVE LINEE OSSIGENO E ARGON**

Si è rilevata la necessità di predisporre e installare delle linee temporanee per i gas ossigeno e argon al fine di poter lavorare in sicurezza e di non interrompere il servizio al laboratorio;

➤ **PROLUNGAMENTO LINEE NUOVA PIAZZOLA COMPRESSORE, GENERATORE AZOTO**

Nel corso dei lavori il conduttore del sito ha spostato il generatore di azoto del sottotetto ad una nuova piazzola esterna al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, si è reso pertanto necessario prevedere una modifica della linea di distribuzione dell'azoto da generatore;

➤ **ALLARMI IN CENTRALE**

Nel corso dei lavori si è provveduto a remotizzare tutti gli allarmi dei sensori di emergenza della rete gas tecnici in centrale;

RAVVISATA pertanto la necessità di redigere apposita perizia di variante, il Direttore Lavori – Ing. Roberto Pezzenati ha trasmesso i seguenti documenti:

- 1) CME lavori in variante
- 2) Quadro comparativo di confronto
- 3) Atto di sottomissione

DATO ATTO che dalla documentazione inviata dal professionista è emerso che i maggiori costi ammontano a **€ 12.312,17** oltre oneri fiscali così come sotto dettagliato:

- importo di contratto al netto degli oneri fiscali **€ 140.145,04**
- Importo netto in **aumento** oltre oneri fiscali **€ 12.312,17**
- **Nuovo importo di contratto** oltre oneri fiscali **€ 152.457,21**

DATO ATTO che l'importo delle migliorie pari a **€. 12.312,17** (€15.020,85 oneri fiscali compresi) trova copertura nella voce "imprevisti" del quadro economico;

VISTO il quadro economico ridefinito alla luce delle suddette spese:

- a) Importo lavori al netto del ribasso d'asta €. 135.042,77
- b) Importo perizia di variante €. 12.312,17
- c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 5.102,27
- Importo totale** **€. 152.457,21**

Somme a disposizione

- d) IVA 22% €. 33.540,59
- e) Spese tecniche per Direzione Lavori,
CSE, contributo cassa e oneri fiscali compresi €. 15.000,00
- f) Imprevisti IVA compresa €. 91.802,20
- Totale complessivo** **€. 292.800,00**

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito da questo ufficio in data 27/04/2022 dal quale risulta che la Ditta **D.S. MEDICA TECNOLOGIE** è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi;

IL DIRIGENTE DETERMINA

ARTICOLO 1

approva per le motivazioni in premessa citate i lavori la perizia di variante rientranti nei disposti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per un importo netto pari a **€. 12.312,17** (€15.020,85 oneri fiscali compresi) come meglio specificato dai documenti presentati dal Direttore dei Lavori – Ing. Roberto Pezzenati;

ARTICOLO 2

approva il quadro economico ridefinito come segue:

a) Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€. 135.042,77
b) Importo perizia di variante	€. 12.312,17
c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. <u>5.102,27</u>
Importo totale	€. 152.457,21
<u>Somme a disposizione</u>	
d) IVA 22%	€. 33.540,59
e) Spese tecniche per Direzione Lavori, CSE, contributo cassa e oneri fiscali compresi	€. 15.000,00
f) Imprevisti IVA compresa	€. <u>91.802,20</u>
<u>Totale complessivo</u>	€. 292.800,00

ARTICOLO 3

dà atto che la spesa complessiva di **€. 292.800,00** risulta già impegnata sul conto di budget FD01100031 "Altre immobilizzazioni immateriali nette".

Lo scrivente Dott. Pasquale Di Mirco è Responsabile del Procedimento per tutte le fasi della presente procedura.

Pasquale Di Mirco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93