

D T VII – SICILIA
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEZIONE ACQUISTI

Prot. n. 2862/RI

Palermo, 11.11.2022

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) D.L. n. 76/2020, dei lavori di eliminazione infiltrazioni e opere di rimessa in pristino interne dei locali del Laboratorio Chimico di Catania sito in Catania, via Teatro Massimo n. 44 alla ditta Archicav di Cavallaro Orazio Edilizia, con sede in via San Gerolamo 24, Acireale (CT) – P.I. 04506240870

Modifica del contratto stipulato in data 5 luglio 2022, ex art. 106, comma 1, lettera c e comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.

Approvazione variante al Contratto

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il D. Lgs. n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

VISTO l'art. 23 *quater*, c. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01/12/2012;

VISTO il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;

VISTO il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;

VISTO il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Amministrazione trasparente;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale *pro tempore* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

VISTA la Determina del Direttore dell'Agenzia prot. n. 91375/RU del 26.03.2021 relativa alla rideterminazione dell'articolazione delle Direzioni interregionali e regionali;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 1520/RI del 27.06.2022, con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii. alla ditta Archicav di Cavallaro Orazio Edilizia, con sede in via San Gerolamo 24, Acireale (CT) – P.I. 04506240870, i lavori di eliminazione infiltrazioni e opere di rimessa in pristino interne dei locali del Laboratorio Chimico di Catania sito in Catania, via Teatro Massimo n. 44, a fronte del corrispettivo di € 2.660,00 (oltre IVA);

VISTA la perizia di variante in corso d'opera prot. n. 1673RI del 10 novembre 2022, con la quale il Direttore dei Lavori ha comunicato che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse delle zone di ammaloramento, con distacco di intonaco e piccole lesioni dell'intradosso del solaio di copertura lungo il muro perimetrale di un'altra sala collocata all'interno dei locali del Laboratorio, circostanza imprevedibile ed imprevedibile e successiva all'affidamento originario del contratto, tale da rendere opportuna l'adozione di una variante in corso d'opera e, pertanto, ha proposto la modifica ex art. 106 comma 1, lettera c del d.lgs.18 aprile 2016, n.50 del contratto sottoscritto il cui valore, a seguito della stessa, diventa pari ad € 3.560,00, oltre IVA.

VISTA la nota dell'11 novembre 2022 con la quale il RUP approva la proposta di estensione dei lavori al fine di evitare che gli ammaloramenti rilevati e insorti successivamente all'originario affidamento possano arrecare pregiudizio alla sicurezza e salute dei lavoratori;

VISTO l'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della proposta di variante di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, conservata agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO della disponibilità dell'importo complessivo delle modifiche pari ad € 3.560,00 (IVA esclusa) a valere sul conto di budget FD BENIDEM “Fondo manutenzione beni demaniali in uso” le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia;

IL DIRIGENTE DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

ARTICOLO 1

Approvare la proposta di variante in corso d'opera, proposta con nota prot. 1673RI del 10 novembre 2022 dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che comporta una variazione, in aumento, del valore del contratto stipulato di € 2.660,00 (oltre IVA).

ARTICOLO 2

Dare atto che, per effetto della suddetta modifica l'importo netto contrattuale ascende ad € 3.560,00, oltre IVA.

ARTICOLO 3

Dare atto che la spesa di € 3.560,00 (IVA esclusa) derivante dall'approvazione della proposta di variante trova copertura sul conto di budget FD BENIDEM "Fondo manutenzione beni demaniali in uso" le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente