

Prot.: 1449/RI

Milano, 07-08-2023

CIG **9457034F53**  
CUP **G43J22000240005**  
CUI **L97210890584202100071**  
Conto di budget: **FD\_ 01100031**  
Codice articolo **A03.0001.0047**

### **DETERMINAZIONE**

**VISTO** il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

**VISTO** lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**VISTO** l'art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e s.m.i.;

**VISTA** la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il vigente modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;

**VISTA** la nota con la quale il Direttore dell'Agenzia ha affidato la direzione dell'Ufficio Affari Generali della DT I Lombardia al Dott. Raimondo Pala;

**VISTO** il contratto prot. 37427/RU del 24/11/2022 stipulato con la Ditta D.S. MEDICA TECNOLOGIE Srl con sede in via via E. Torricelli, 11/13 - Noale (VE) - CF e PI 04041250277, per un importo pari a **€ 136.613,56**, di cui **€ 131.511,29** per lavori ed **€ 5.102,27** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso relativo ai lavori di "Realizzazione di un nuovo impianto di sensori per la rivelazione dei gas in ambiente presso la Sezione Laboratori di Milano, via Marco Bruto 14.";

**VISTO** il quadro economico dell'opera di seguito riportato:

a) Importo lavori + costo manodopera al netto del ribasso d'asta	€.	131.511,29
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>5.102,27</u>
<b>Importo totale lavori</b>	<b>€.</b>	<b>136.613,56</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
c) IVA 22%	€.	30.054,98
d) Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord. della sicurezza in fase di esecuzione contributo cassa e oneri fiscali compresi	€.	15 860,00
e) Imprevisti IVA compresa	€.	<u>61.271,46</u>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€.</b>	<b>243.800,00</b>

**DATO ATTO** che durante l'esecuzione dei lavori è sopraggiunta la necessità di effettuare degli interventi migliorativi dovuti all'esigenza di implementare il numero dei sensori gas installandoli anche nei locali dei motori, dove determinano gli ottani e cetani sui carburanti e nei locali laboratori BSL2, nonché migliorare la struttura di supporto dei sensori stessi;

**VISTO** l'art. 120 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 che recita testualmente *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto del seguente valore: il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori"*;

**DATO ATTO** che, per le motivazioni sopra esposte, il Direttore Lavori – Ing. Roberto Pezzenati ha redatto i seguenti documenti:

- 1) Relazione;
- 2) Computo metrico estimativo aggiornato con lavori di miglioria;
- 3) Quadro comparativo di confronto;
- 4) Atto di sottomissione;

**DATO ATTO** che dalla documentazione presentata è emerso che i maggiori costi ammontano a **€ 15.900,16** oltre oneri fiscali così come sotto dettagliato:

➤ importo di contratto al netto degli oneri fiscali	€	<b>136.613,56</b>
➤ Importo netto in <b>aumento</b> oltre oneri fiscali	€	<b>15.900,16</b>
➤ <b>Nuovo importo di contratto</b> oltre oneri fiscali	€	<b>152.513,72</b>

**DATO ATTO** che l'importo delle migliorie pari a **€. 15.900,16** (€. 19.398.20 oneri fiscali compresi) trova copertura nella voce "imprevisti" del quadro economico che viene così ridefinito:

a) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 33,11%	€.	131.511,29
b) Lavori di miglioria	€	15.900,16
c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>5.102,27</u>

**Importo totale lavori €. 152.513,72**

#### **Somme a disposizione**

d) IVA 22%	€.	33.553,02
e) Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord. della sicurezza in fase di esecuzione contributo cassa e oneri fiscali compresi	€.	15 860,00
f) Imprevisti IVA compresa	€.	<u>41.873,26</u>

**Totale complessivo €. 243.800.00**

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito da questo ufficio in data 31/07/2023 dal quale risulta che la Ditta **D.S. MEDICA TECNOLOGIE Srl** è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi;

### **IL DIRIGENTE DETERMINA**

#### **ARTICOLO 1**

approva per le motivazioni in premessa citate i lavori di miglioria rientranti nei disposti di cui all'art. 120 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per un importo netto pari a **€. 15.900,16** come meglio specificati dai documenti presentati dal Direttore dei Lavori – Ing. Roberto Pezzenati;

#### **ARTICOLO 2**

approva il quadro economico ridefinito come segue:

a) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 33,11%	€.	131.511,29
b) Lavori di miglioria	€	15.900,16
c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>5.102,27</u>

**Importo totale lavori €. 152.513,72**

#### **Somme a disposizione**

d) IVA 22%	€.	33.553,02
e) Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord. della sicurezza in fase di esecuzione contributo cassa e oneri fiscali compresi	€.	15 860,00

f) Imprevisti IVA compresa	€. <u>41.873,26</u>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€. 243.800.00</b>

### ARTICOLO 3

dà atto che la spesa complessiva di **€. 243.800.00** risulta già impegnata sul conto di budget FD01100031 “Altre immobilizzazioni immateriali nette”.

Lo scrivente Dott. Raimondo Pala è Responsabile del Procedimento per tutte le fasi della presente procedura.

**Raimondo Pala**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93