

Prot.: [vedi signature]

Roma, 15/12/2023

AUTORIZZAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO
EX ART.120, co.3, lett. b) D.LGS 31 MARZO 2023, N.36

OGGETTO INTERVENTO	Allestimento e predisposizione della stanza SC10 a sala di laboratorio – sede di via Mario Carucci 71
STAZIONE APPALTANTE	ADM – Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio acquisti e contratti – Via Mario Carucci 71 – 00153 Roma
CONTRATTO	TD 3692267 del 04/08/2023
RUP	Marco Lorefice
APPALTATORE	Edil GI s.r.l.
IMPORTO CONTRATTUALE	20.165,00 €
CIG	Z433C12AD9.
CUP (se indicato)	G81E23000200005
CODICE IPA	EHD13P

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Direzione Amministrazione e Finanza Ufficio Acquisti e Contratti prot. 451966/RU del 31 luglio 2023 per l'affidamento dei lavori di allestimento e predisposizione della stanza SC10, sita nella palazzina C del compendio di via Mario Carucci 71 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTA la Determinazione Dirigenziale di cui sopra in cui, all'art. 2, nomina come RUP l'ing. Marco LOREFICE;

VISTO il contratto, TD/RdO **3692267** stipulato in data **03/08/2023** dalla Direzione Amministrazione e Finanza dell'Agenzia ADM – Ufficio Acquisti e Contratti e la ditta **EDIL**



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO LOGISTICA

GI s.r.l. con sede legale in Via Acqua Acetosa Anagnina 10, 00118 Roma – P.IVA 01647191004;

CONSIDERATE le ulteriori e necessarie lavorazioni, emerse in fase di esecuzione del servizio, non previste nel contratto originario, delle quali sarà redatto apposito computo metrico per la quantificazione dei lavori da svolgere, per un importo massimo pari a 3.024,75 € oltre IVA, di cui € 100,00 per gli oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che con la modifica contrattuale si sono ridefiniti i termini temporali di esecuzione determinando come nuova data di consegna 20 gg. lavorativi dalla sottoscrizione;

CONSIDERATO che si è provveduto ad effettuare un'interlocuzione con la ditta in riferimento ai lavori supplementari qui in argomento, per la verifica della disponibilità dell'operatore economico ad eseguire i lavori;

CONSIDERATO che i suddetti interventi, laddove affidati ad altro operatore economico comporterebbero problemi di praticabilità tecnica ed economica, poiché le difficoltà all'avvicendamento ed interferenze tra prestatori di servizio differenti renderebbero anche una antieconomica duplicazione dei costi a carico della Stazione Appaltante;

VISTO l'art. 120, co.3, lett b) d.lgs 31 marzo 2023, n.36;

CONSIDERATO che il valore totale delle prestazioni da eseguire è equivalente a circa il 15% del valore del contratto iniziale e pertanto non eccedente i limiti del 15% di cui all'art. 120, co.3, lett.b) del d.lgs 31 marzo 2023, n.36;

TENUTO CONTO che si è provveduto a verificare che il nuovo importo contrattuale ricalcolato non supera la soglia fissata nell'art.14 del d.lgs. n. 36 del 2023;

IL RUP AUTORIZZA

la modifica del contratto TD/RdO **3692267** siglato in data **03/08/2023** dalla Direzione Amministrazione e Finanza dell'Agenzia ADM – Ufficio acquisti e contratti e la ditta **EDIL GI s.r.l.** con l'aggiunta delle prestazioni supplementari necessarie individuate in separato computo metrico.

Il RUP

Marco Lorefice

Documento firmato digitalmente