

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Napoli, [come da segnatura]

## DETERMINAZIONE

**VISTO** il D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

**VISTO** l'art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTA** la Determina del Direttore dell'Agenzia prot. n. 92375/RU del 26.03.2021, relativa alla rideterminazione dell'articolazione delle Direzioni interregionali e regionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", per le procedure avviate a decorrere dal 1° luglio 2023;

**VISTO** il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della l. 23 dicembre 1999, n. 488 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

**VISTO** lo Statuto dell'Agenzia;

**VISTI** il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

**VISTI** l'art. 15, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Responsabile unico del progetto (RUP)*" e l'allegato I.2 concernente le "*Attività del RUP*";

**VISTO** il "*Manuale delle procedure dell'attività negoziale*" dell'Agenzia delle Dogane;



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT IX - CAMPANIA**

**Ufficio Affari Generali**

**VISTO** l'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

**VISTI** l'art. 16, D. Lgs. n. 31 marzo 2023 n. 36 e la LIUA prot. 175450/RU del 10 giugno 2020 riguardanti l'obbligo - anche per il RUP - di rendere la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla specifica procedura di gara nonché il correlato obbligo di astensione;

**VISTA** la Determina 4032/RI del 16.10.2022 con cui è stata avviata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. una procedura da effettuare sul portale Consip/ME.PA mediante trattativa diretta con CIG 953263426F - CUP G63J22001100005, finalizzata all'affidamento dei lavori di manutenzione edile da eseguirsi presso lo stabile d via A. De Gasperi n. 20 in Napoli, sede della Direzione Territoriale Campania e dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2, lavori dettagliatamente descritti agli atti tecnici registrati al n. di protocollo 3563/RI del 14.11.2022;

**VISTO** che, a seguito della trattativa diretta di cui sopra, è stato stipulato il contratto prot. 32485/RU del 29.12.2022 con la Ditta S. Pianese Costruzioni Generali Società Cooperativa con sede in via J.F. Kennedy n.16 - Quarto (NA) - PI 05092171213, per un importo pari a € 81.301,29 (*euro ottantunomilatrecentouno/29*) oltre IVA 22% ai quali vanno aggiunti i costi per la riduzione del rischio da interferenza stimati in € 680,00 (*euro seicentottanta/00*) oltre IVA 22%;

**DATO ATTO** che, come da Conto finale dei lavori ed attestazione di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori, nonché RUP, Ing. Antonio Sapio, assunto agli atti al prot. n. 1486/RI del 20.05.2024, durante l'esecuzione dei lavori si è presentata la necessità di effettuare alcune modifiche/integrazioni rispetto a quanto previsto in sede progettuale tanto sia per pervenire ad ottimizzazioni e miglioramenti che in fase progettuale non si ritenevano conseguibili, sia per impellenti necessità, subentrate e non prevedibili, e sia per intervenute esigenze inerenti al miglioramento della sicurezza dei lavoratori e dei beni ADM;

**VISTO** l'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, ex art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che recita testualmente *“i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante”* e l'art. 120 comma 2 che recita *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale”*;

80133 – Napoli, Via A. De Gasperi,20  
Tel. 081-19334162

[dir.campania@pec.adm.gov.it](mailto:dir.campania@pec.adm.gov.it) / [dir.campania.aagg@adm.gov.it](mailto:dir.campania.aagg@adm.gov.it)



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT IX - CAMPANIA**

**Ufficio Affari Generali**

**VISTO** l'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 che recita “*i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche*”;

**DATO ATTO** che, per le motivazioni sopra esposte, il Direttore Lavori – Ing. Antonio Sapiro - ha redatto, i seguenti documenti assunti agli atti come allegati al prot. n.1486/RI del 20.05.2024:

- 1) Contabilità Condizioni di accessibilità;
- 2) Contabilità Rinnovamento infissi e cancello;
- 3) Contabilità. Sistema di videosorveglianza;

**DATO ATTO** che dalla documentazione presentata è emerso che i maggiori costi ammontano ad € 8.591,27 (*euro ottomilacinquecentonovantuno/27*) oltre IVA 22%, importo rientrante nelle previsioni di cui all'art. 120 comma 1 lett. c) e comma 3, in quanto in ogni caso inferiore al 15% dell'importo iniziale del contratto e relativo ad attività che nonostante le modifiche, lasciano inalterata la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa;

**RITENUTO** inoltre, che le somme autorizzate con la presente determina troveranno copertura finanziaria e imputazione contabile alla voce di conto di budget “FD\_01100031 Manutenzione straordinaria immobili demaniali”, descrizione del conto di budget: “Altre immobilizzazioni immateriali nette”, il codice articolo è A03.0001.0045;

**Tenuto conto** della positiva attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa ex D.M. 143 del 25 giugno 2021 (cfr. Protocollo n.12236/RU del 06/05/2024);

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito da questo ufficio in data 22.05.2024 dal quale risulta che la Ditta S. Pianese Costruzioni Generali Società Cooperativa è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi;

## **IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DETERMINA**

### **Articolo 1**

80133 – Napoli, Via A. De Gasperi,20  
Tel. 081-19334162

[dir.campania@pec.adm.gov.it](mailto:dir.campania@pec.adm.gov.it) / [dir.campania.aagg@adm.gov.it](mailto:dir.campania.aagg@adm.gov.it)



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT IX - CAMPANIA**

**Ufficio Affari Generali**

di approvare per le motivazioni in premessa citate le modifiche/integrazioni, rispetto a quanto previsto in sede progettuale per i lavori di manutenzione edile da eseguirsi presso lo stabile di via A. De Gasperi n. 20 in Napoli, disposte ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, ex art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo netto pari a € 8.591,27 (*euro ottomilacinquecentonovantuno/27*) oltre IVA 22%, meglio specificati dai documenti presentati dal Direttore dei Lavori – Ing. Antonio Sapio;

## **Articolo 2**

di approvare l'importo totale dei lavori pari ad il quadro economico ridefinito come segue:

- a) importo originario dei lavori al netto del ribasso d'asta del 18,00% € 81.301,29 (*euro ottantunomilatrecentouno/29*) oltre IVA 22%;
  - b) modifiche/integrazioni contrattuali al netto del ribasso d'asta del 18,00% pari ad € 8.591,27 (*euro ottomilacinquecentonovantuno/27*) oltre IVA 22%;
  - c) oneri della sicurezza, invariati rispetto a quanto previsto nel contratto originario, non soggetti a ribasso pari ad € 680,00 (*seicentottanta/00*) oltre IVA 22%;
- per un importo totale pari ad € 90.572,56 (*euro novantamilacinquecentosettantadue/56*) oltre IVA 22%.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Maurizio Pacelli  
Firmato digitalmente