



D T VII – SICILIA
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEZIONE ACQUISTI

Prot. come da segnatura

Palermo, come da segnatura del protocollo

OGGETTO: Accordo Quadro Lotto 1 stipulato in data 05.02.2024 con la ditta Emmecci s.r.l. - P. IVA 05648090826, con sede a Gangi (PA), via Cesare Mori snc. CUI 97210890584202200086- CIG 9800374478.

Approvazione modifica 2 al Contratto Attuativo n.10 – Lotto 1 ex art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

VISTO l'art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21.06.2022 n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO l'art. 226 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale indica che le disposizioni del d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi alle procedure e ai contratti per i quali i bandi siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023;

VISTO il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;

VISTA la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017, a firma del Direttore Regionale ad interim dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia approvato con delibera n. 469 del 2023;

VISTA la Determina del Direttoriale prot.n. 490118 RU del 14.08.2023 della Direzione Amministrazione e Finanza che disciplina i criteri di riparto delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle attività tecniche di cui all’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATA la determinazione direttoriale prot. n. 1505-RI del 03/05/2023 con la quale è stata avviata una procedura aperta di carattere europeo, per l’affidamento di due Accordi Quadro, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm., suddivisi in due distinti lotti aventi ad oggetto, rispettivamente, per il lotto 1, i servizi di tipo A inerenti “la messa a secco, il trasporto, il deposito in apposita area e la distruzione”, i servizi di tipo B inerenti “la messa a secco, il carico su autoarticolati/autocarri/autotreni il trasporto ed imbarco sul traghetti di linea e la distruzione” e il servizio di tipo C inerente “il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione” di imbarcazioni approdate nel comune di Lampedusa e Linosa e, per il lotto 2, il servizio di tipo D inerente “la messa a secco, il trasporto in apposita area e la distruzione” ed il servizio di tipo E inerente “il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione” di imbarcazioni approdate in tutto il restante territorio della Regione Sicilia ad eccezione del comune di Lampedusa e Linosa, per un importo posto a base d’asta di € 12.500.000,00 così suddiviso: Lotto 1 pari a € 9.000.000,00 (oltre IVA se dovuta), Lotto 2 pari a € 3.500.000,00 (oltre IVA se dovuta);

VISTA la determinazione prot. 3205-RI del 23.10.2023, con la quale è stato aggiudicato alla EMMECCI srl, P. IVA 05648090826, con sede a Gangi (PA), via Cesare Mori snc, il Lotto 1 - inerente il servizio di tipo A inerente “la messa a secco, il trasporto, il deposito in apposita area e la distruzione”, il servizio di tipo B inerente “la messa a secco, il carico su autoarticolati/autocarri/autotreni il trasporto ed imbarco sul traghetti di linea e la distruzione” e il servizio di tipo C inerente “il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione” di imbarcazioni approdate nel comune di Lampedusa e Linosa - che ha presentato un’offerta pari al ribasso unico del 36,85% sulle tariffe poste a base di gara, per un importo massimo dei servizi appaltabili pari a € 9.000.000,00;

VISTO l’Accordo Quadro Lotto 1, riguardante il servizio di tipo A inerente “la messa a secco, il trasporto, il deposito in apposita area e la distruzione”, il servizio di tipo B inerente “la messa a secco, il carico su autoarticolati/autocarri/autotreni il trasporto ed imbarco sul traghetti di linea e la distruzione” e il servizio di tipo C inerente “il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione” di imbarcazioni approdate nel comune di Lampedusa e Linosa, sottoscritto con la EMMECCI srl in data 05.02.2024 e acquisito al prot. n. 1924/RU;

RICHIAMATO il contratto attuativo 10 – prot. n. 11945/RU del 17/07/2024 del valore di € 110.822,66 oltre IVA;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale prot. n. 2224 RI del 19.07.2024 con la quale è stata approvata la variante in corso d’opera, autorizzata con nota n.

4073/RU del 18.07.2024 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che ha comportato una variazione in aumento del valore del contratto attuativo n.10 di € 19.641,59 (oltre IVA), per cui per effetto della suddetta modifica l'importo netto contrattuale è divenuto pari ad € 130.464,25, oltre IVA.

VISTA la nota prot. n. 4190/RU del 24.07.2024, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha attivato il "diritto di opzione" previsto all'art. 5.1 comma 5 del capitolato di gara ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a del d.lgs.18 aprile 2016, n.50, autorizzando le modifiche di seguito indicate al contratto attuativo 10, il cui valore, a seguito delle suddette modifiche in aumento, diventa pari ad € **131.462,13** oltre IVA:

- estensione del servizio all'imbarcazione numero ADM 161/2024 del registro delle imbarcazioni dell'Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia;
- estensione del termine di ultimazione del servizio di 2 gg per un totale di gg. 73.

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della proposta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a del d.lgs. n. 50/2016, conservata agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO che l'importo complessivo delle modifiche in aumento è pari ad € 997,88 (oltre IVA);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

ARTICOLO 1

Approvare la modifica contrattuale, autorizzata con nota n. 4190/RU del 24.07.2024 dal Responsabile Unico del Procedimento prevista all'art. 5.1 comma 5 del capitolato di gara ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a del d.lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., che comporta una variazione in aumento del valore del contratto attuativo n.10 di € 997,88 (oltre IVA), che trova imputazione e copertura nel conto FD_VERGESMER "Fondo Rischi Verifiche Gestioni Merci e Distruzione Beni Confiscati", codice articolo F01.0002.0001

ARTICOLO 2

Dare atto che, per effetto della suddetta modifica l'importo netto contrattuale diviene pari ad € **131.462,13**, oltre IVA.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente