



**D T VII – SICILIA**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI**  
**SEZIONE ACQUISTI**

*Prot. come da segnatura*

*Palermo, come da segnatura del protocollo*

**OGGETTO:** Accordo Quadro Lotto 1 stipulato in data 05.02.2024 con la ditta Emmecci s.r.l. - P. IVA 05648090826, con sede a Gangi (PA), via Cesare Mori snc. CUI 97210890584202200086- CIG 9800374478.

**Approvazione modifica 2 al Contratto Attuativo n.15 – Lotto 1 ex art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

**VISTO** l'art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;

**VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21.06.2022 n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici”;

**VISTO** l'art. 226 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale indica che le disposizioni del d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi alle procedure e ai contratti per i quali i bandi siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023;

**VISTO** il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;

**VISTA** la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017, a firma del Direttore Regionale ad interim dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia approvato con delibera n. 469 del 2023;

**VISTA** la Determina del Direttoriale prot.n. 490118 RU del 14.08.2023 della Direzione Amministrazione e Finanza che disciplina i criteri di riparto delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle attività tecniche di cui all’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023;

**RICHIAMATA** la determinazione direttoriale prot. n. 1505-RI del 03/05/2023 con la quale è stata avviata una procedura aperta di carattere europeo, per l’affidamento di due Accordi Quadro, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm., suddivisi in due distinti lotti aventi ad oggetto, rispettivamente, per il lotto 1, i servizi di tipo A inerenti “la messa a secco, il trasporto, il deposito in apposita area e la distruzione”, i servizi di tipo B inerenti “la messa a secco, il carico su autoarticolati/autocarri/autotreni il trasporto ed imbarco sul traghetti di linea e la distruzione” e il servizio di tipo C inerente “il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione” di imbarcazioni approdate nel comune di Lampedusa e Linosa e, per il lotto 2, il servizio di tipo D inerente “la messa a secco, il trasporto in apposita area e la distruzione” ed il servizio di tipo E inerente “il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione” di imbarcazioni approdate in tutto il restante territorio della Regione Sicilia ad eccezione del comune di Lampedusa e Linosa, per un importo posto a base d’asta di € 12.500.000,00 così suddiviso: Lotto 1 pari a € 9.000.000,00 (oltre IVA se dovuta), Lotto 2 pari a € 3.500.000,00 (oltre IVA se dovuta);

**VISTA** la determinazione prot. 3205-RI del 23.10.2023, con la quale è stato aggiudicato alla EMMECCI srl, P. IVA 05648090826, con sede a Gangi (PA), via Cesare Mori snc, il Lotto 1 - inerente il servizio di tipo A inerente “la messa a secco, il trasporto, il deposito in apposita area e la distruzione”, il servizio di tipo B inerente “la messa a secco, il carico su autoarticolati/autocarri/autotreni il trasporto ed imbarco sul traghetti di linea e la distruzione” e il servizio di tipo C inerente “il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione” di imbarcazioni approdate nel comune di Lampedusa e Linosa - che ha presentato un’offerta pari al ribasso unico del 36,85% sulle tariffe poste a base di gara, per un importo massimo dei servizi appaltabili pari a € 9.000.000,00;

**VISTO** l’Accordo Quadro Lotto 1, riguardante il servizio di tipo A inerente “la messa a secco, il trasporto, il deposito in apposita area e la distruzione”, il servizio di tipo B inerente “la messa a secco, il carico su autoarticolati/autocarri/autotreni il trasporto ed imbarco sul traghetti di linea e la distruzione” e il servizio di tipo C inerente “il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione” di imbarcazioni approdate nel comune di Lampedusa e Linosa, sottoscritto con la EMMECCI srl in data 05.02.2024 e acquisito al prot. n. 1924/RU;

**RICHIAMATO** il contratto attuativo n. 15 – prot. n. 14690/RU dell’11/09/2024 del valore di € 55.061,53 oltre IVA;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale prot. n. 2692 RI del 17.09.2024 con la quale è stata approvata la modifica, autorizzata con nota n. 5594/RU del

16.09.2024 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che ha comportato una variazione in aumento del valore del contratto attuativo n.15 di € 7.458,06 (oltre IVA), per cui per effetto della suddetta modifica l'importo netto contrattuale è divenuto pari ad € 62.519,59, oltre IVA.

**VISTA** la nota prot.n. 5724/RU del 20.09.2024, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha attivato il "diritto di opzione" previsto all'art. 5.1 comma 5 del capitolato di gara ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a del d.lgs.18 aprile 2016, n.50, autorizzando le modifiche di seguito indicate al contratto attuativo 15, il cui valore, a seguito della suddetta modifica in aumento, diventa pari ad € **67.016,42**, oltre IVA:

- estensione del servizio alle imbarcazioni/strumentazione e carburante n. ADM 253/2024, ADM 254/2024 del registro delle imbarcazioni dell'Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia;
- estensione del termine di ultimazione del servizio di 5 gg per un totale di gg. 42.

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione della proposta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a del d.lgs. n. 50/2016, conservata agli atti dell'Ufficio;

**DATO ATTO** che l'importo complessivo delle modifiche in aumento è pari ad € 4.496,83 (oltre IVA);

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

### **ARTICOLO 1**

Approvare la modifica contrattuale, autorizzata con nota n. 5724/RU del 20.09.2024 dal Responsabile Unico del Procedimento prevista all'art. 5.1 comma 5 del capitolato di gara ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a del d.lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., che comporta una variazione in aumento del valore del contratto attuativo n.15 di € 4.496,83 (oltre IVA).

### **ARTICOLO 2**

Dare atto che, per effetto della suddetta modifica l'importo netto contrattuale diviene pari ad € **67.016,42**, oltre IVA.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE  
Lucilla Cassarino  
Firmato digitalmente