

Prot: [come da signature]

Reggio Calabria, [come da signature]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 7975/RU del 29/06/2023 con cui è stato disposto di affidare alla RIM TR S.r.l., con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), P.I. 06755341218, in virtù dell'Accordo Quadro stipulato in data 10 maggio 2023, il Contratto Attuativo n. 2 avente ad oggetto:

- il servizio di *tipo B* inerente a “*recupero, messa a secco, trasporto, distruzione e smaltimento*” di n. 16 imbarcazioni utilizzate per l’immigrazione clandestina approdate nel territorio della Regione Calabria - comprensivo di n. 4 imbarcazioni per le quali è stata disposta l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016 con Determinazione Dirigenziale prot. n 7671/RU del 21 giugno 2023;
- il servizio di *tipo C* inerente a “*distruzione e smaltimento*” di n. 8 imbarcazioni utilizzate per l’immigrazione clandestina approdate nel territorio della Regione Calabria,

a fronte di un corrispettivo pari ad € 189.173,69 (euro *centottantanovemilacentosettantatre/69*).

RICHIAMATO in ogni sua parte il sopra menzionato Contratto Attuativo n. 2 prot.n. 758/RI del 07/07/2023;

RICHIAMATA la nota prot. n. 10832/RU del 14/09/2023 con cui è stata disposta la modifica del citato Contratto Attuativo, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’attivazione del servizio di *tipo C* inerente a “*distruzione e smaltimento*” dell’imbarcazione denominata NIREAS in sostituzione dell’imbarcazione Tipo Sloop Privo Di Nominativo BAVARIA 49, senza alcuna modifica dell’importo contrattuale e dei tempi di esecuzione;

PRESO ATTO della nota prot. 13308/RU del 03/11/2023 con la quale la Capitaneria di Porto ha comunicato che l’imbarcazione a vela senza nominativo modello Jeanneu – Sun Odissey 45 spiaggiata in località Capopiccolo di Isola Capo Rizzuto, oggetto del citato Contratto Attuativo, è stata interessata da un incendio che ha distrutto interamente l’unità, della quale non rimane nessun resto;

PRESO ATTO della nota prot. 11491/RU del 29/09/2023 con la quale il Presidente dell’A.S.D. “Club Nautico Saline” ha rappresentato di non poter accogliere la richiesta, presentata dall’operatore economico RIM TR S.r.l., di accesso al deposito per la demolizione dell’imbarcazione MERCER, alata presso il deposito del “Club Nautico Saline”, oggetto del citato Contratto Attuativo, in quanto “*la stessa ha generato delle spese conseguite all’attività di custodia e allaggio*”;

PRESO ATTO della nota prot. 15035/RU del 07/12/2023 con la quale l’Ente Gestore Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” rappresenta la necessità che l’accesso all’imbarcazione CANO,

- oggetto del citato Contratto Attuativo - ai fini della rimozione e della successiva distruzione e smaltimento, avvenga via mare;

PRESO ATTO della nota prot. 15200/RU del 12/12/2023 pervenuta dall'Ufficio delle Dogane di Catanzaro in base alla quale risulta necessario l'alaggio dell'imbarcazione affidata a ADM denominata CAT - utilizzata per il reato di immigrazione clandestina e ormeggiata presso il Molo Giunti del Porto di Crotona - con il posizionamento della stessa presso area ADM;

VISTO l'art 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii., che consente alle stazioni appaltanti, previa autorizzazione del RUP, di modificare i contratti di appalto in corso di validità senza che sia avviata una nuova procedura di affidamento;

PRESO ATTO dell'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento alla modifica *ex* art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 del citato Contratto Attuativo n. 2:

- con la sostituzione dell'imbarcazione a vela senza nominativo modello Jeanneau – Sun Odyssey 45 spiaggiata in località Capopiccolo di Isola Capo Rizzuto e dell'imbarcazione MERCER, precedentemente citate;
- con l'affidamento:
 - del servizio di *tipo A* per l'imbarcazione CAT ormeggiata presso il Molo Giunti del Porto di Crotona da posizionare all'interno dell'Area ADM presso il Porto di Crotona;
 - del servizio di *tipo B* per l'imbarcazione senza nominativo modello Jeanneau spiaggiata in prossimità del Porto Le Castella sbarco del 31/08/2022;
- con la variazione dell'importo contrattualizzato per l'imbarcazione CANO, considerate le sopravvenute condizioni logistiche dell'imbarcazione stessa che non consentono l'esecuzione alle tariffe precedentemente fissate;

CONSIDERATO che - per effetto del ribasso del 38,57% offerto in sede di gara sulle tariffe indicate all'art. 15 del Capitolato tecnico – il corrispettivo per i servizi sopra descritti è fissato rispettivamente in:

- € 1.842,90 (*milleottocentoquarantadue/90*) oltre IVA per l'attivazione del servizio di tipo A inerente a "recupero, messa a secco e trasporto" per l'imbarcazione CAT ormeggiata presso il porto di Crotona in sostituzione;
- € 11.610,27 (*undicimilaseicentodieci/27*) non imponibile ai fini IVA per l'attivazione del servizio di *tipo B* inerente a "recupero, messa a secco, trasporto, distruzione e smaltimento" per l'imbarcazione senza nominativo modello Jeanneau spiaggiata in prossimità del Porto Le Castella sbarco del 31/08/2022 in sostituzione;
- € 1.290,03 (*milleduecentonovanta/03*) non imponibile ai fini IVA quale maggiorazione per l'imbarcazione CANO poiché la stessa è risultata – a seguito della comunicazione prot. 15035/RU del 07/12/2023 – non raggiungibile via terra da mezzi meccanici;
- € 7.740,18 (*settemilasettecentoquaranta/18*) non imponibile ai fini IVA per l'attivazione del servizio di *tipo B* inerente a "recupero, messa a secco, trasporto, distruzione e smaltimento" per l'imbarcazione a vela senza nominativo modello Jeanneau – Sun Odyssey 45 spiaggiata in località Capopiccolo di Isola Capo Rizzuto da sostituire;

- € 7.003,02 (*settemilatre/02*) non imponibile ai fini IVA per l'attivazione del servizio di *tipo C* inerente a “*distruzione e smaltimento*” per l'imbarcazione MERCER alata presso A.S.D. “Club Nautico Saline” da sostituire;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale sopracitata non comporta alcuna variazione di spesa;

DATO ATTO che l'importo complessivo del Contratto Attuativo n. 2, comprensivo della modifica di che trattasi, è pari ad € 189.173,69 (euro *centottantanovemilacentosettantatre/69*), di cui:

- ✓ € 1.842,90 sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente;
- ✓ € 187.330,79 non imponibile ai fini IVA ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/1972;

RITENUTO di procedere alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, condividendone le motivazioni e i presupposti di legge;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DETERMINA

ARTICOLO 1

di approvare la modifica del Contratto Attuativo n. 2, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- con la sostituzione dell'imbarcazione a vela senza nominativo modello Jeanneau – Sun Odyssey 45 spiaggiata in località Capopiccolo di Isola Capo Rizzuto e dell'imbarcazione MERCER, precedentemente citate;
- con l'affidamento:
 - del servizio di *tipo A* per l'imbarcazione CAT ormeggiata presso il Molo Giunti del Porto di Crotona da posizionare all'interno dell'Area ADM presso il Porto di Crotona;
 - del servizio di *tipo B* per l'imbarcazione senza nominativo modello Jeanneau spiaggiata in prossimità del Porto Le Castella sbarco del 31/08/2022;
- con la variazione dell'importo contrattualizzato per l'imbarcazione CANO, considerate le sopravvenute condizioni logistiche dell'imbarcazione stessa che non consentono l'esecuzione alle tariffe precedentemente fissate.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito ADM a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Pierpaolo Cimino
firmato digitalmente