



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Ufficio Acquisti e Contratti

Prot.: [come da segnatura]/RU

Roma, [come da segnatura]

MODIFICA DEL CONTRATTO EX ART.120, CO.3, LETT. b) D.LGS 31 MARZO 2023, N.36

**TD 3692267 del 03.08.2023 – “Lavori di allestimento e predisposizione della stanza
SC10, sita nella palazzina C del compendio di via Mario Carucci 71”**

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di dicembre in modalità telematica, ovvero mediante scambio di documento firmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC;

Tra

l'Agenzia delle Dogane e Monopoli (di seguito denominata "ADM") con sede in Piazza Mastai 12 - 00153 Roma (RM), C.F. 97210890584 - P.I. 06409601009, nella persona della d.ssa Emili ROSI, nata ad Antrodoto (RI) il 9/12/1970 (CF RSOMLE70T49A315E), titolare della Posizione Organizzata di Elevata Responsabilità dell'Ufficio Acquisti e Contratti, facultata alla stipula del presente atto ai sensi di quanto disposto dal manuale delle procedure dell'attività negoziale di questa Agenzia,

e

la EDIL GI s.r.l. – P.IVA 01647191004, con sede legale in Via Acqua Acetosa Anagnina 10, 00118 Roma

di seguito congiuntamente definite anche “le parti”.

PREMESSO CHE

- con determina prot. 451966/RU del 31.07.2023, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, è stata autorizzato l'affidamento dei lavori di allestimento e predisposizione della stanza SC10, sita nella palazzina C del compendio di via Mario Carucci 71;
- con Trattativa diretta n.3692267 del 03.08.2023 è stato stipulato un contratto per l'affidamento della fornitura di cui sopra per **€20.165,00** (ventimilacentosessantacinque/00) IVA esclusa oltre IVA, di cui €17.456,29 per lavori ed €2.708,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con nota prot. 25601/RI del 15.11.2023 dell'Ufficio Logistica e con successiva autorizzazione prot. 28340/RI del 15.12.2023 del RUP, dr Marco Loreface, è stato comunicato che *“allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eliminare alcune*



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Ufficio Acquisti e Contratti

lavorazioni contrattualizzate e eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto” iniziale e necessarie a completare i lavori;

- come richiesto dal RUP nella sunnominata nota 25601/RI del 15.11.2023 e autorizzazione prot. 28340/RI del 15.12.2023, i lavori in parola saranno assicurati facendo ricorso all’art.120, co.3, lett. b) d.lgs 31 marzo 2023, N.36, secondo il quale *“I contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavoro?”*;
- valutato che il RUP provvederà ad autorizzare le lavorazioni richieste come da computo merico;

Le parti stipulano e convengono quanto segue

ART. 1

1. Le premesse del presente Atto costituiscono parte integrante dell’Atto stesso;
2. La ditta EDIL GI s.r.l., P.I. 01647191004 si impegna a provvedere alla realizzazione dei lavori aggiuntivi, preventivamente concordati con il RUP, alle stesse modalità e condizioni riportate nel contratto vigente;
3. I lavori di cui al paragrafo 2 saranno effettuati secondo le modalità stabilite nel Contratto per un importo pari ad **3.024,75 € (tremilaventiquattro/00) oltre IVA, di cui € 100,00 (cento/00) per gli oneri della sicurezza**
4. Il termine per la consegna dei lavori è fissato a 20 gg. lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto;
5. Il RUP provvederà, di concerto con l’affidatario, qualora necessario, ad implementare o modificare il DUVRI già in essere;
6. Per quanto non espressamente indicato rimane fermo il contenuto della TD n 3692267 del 04.08.2023 e allegato Capitolato tecnico amministrativo;

Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

La funzionaria POER

Emili Rosi

Firmato digitalmente

VISTO del RUP

Marco Lorefice

Firmato digitalmente

Per la Ditta EDIL GI s.r.l.
