

**D T VII – SICILIA**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI**  
**SEZIONE ACQUISTI**

**Prot. n. 1358/RI**

**Palermo, 08.06.2022**

**OGGETTO:** Affidamento al Consorzio C.O.M.A.P., sede legale SS 114 Eni Portineria Sud – Cap 96010 Priolo Gargallo (SR)- Partita IVA n. 01035890894 – ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n.76 del 16/7/2020, convertito in Legge n.120 del 11/09/2020, come modificato dall'art. 51 c.1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n.108 del 29.07.2021 – del servizio di recupero tramite pontone, trasporto, demolizione e smaltimento di un peschereccio denominato “ZEUS”, utilizzato per il reato di immigrazione clandestina affondato all'interno dell'area portuale di Portopalo di Capo Passero.  
Modifica del contratto attuativo 1 ex art. 106, comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.

**Approvazione variante al Contratto Attuativo n.1.**

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il D. Lgs. n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

**VISTO** l'art. 23 *quater*, c. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01/12/2012;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;

**VISTO** il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;

**VISTO** il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

**VISTO** il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;

**VISTO** il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Amministrazione trasparente;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTA** la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale *pro tempore* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

**VISTA** la Determina del Direttore dell'Agenzia prot. n. 91375/RU del 26.03.2021 relativa alla rideterminazione dell'articolazione delle Direzioni interregionali e regionali;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale prot. n.959/RI del 13.04.2022, con la quale è stata disposto l'affidamento al Consorzio C.O.M.A.P., sede legale SS 114 Eni Portineria Sud – Cap 96010 Priolo Gargallo (SR)- Partita IVA n. 01035890894 – ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n.76 del 16/7/2020, convertito in Legge n.120 del 11/09/2020, come modificato dall'art. 51 c.1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n.108 del 29.07.2021 – del servizio di recupero tramite pontone, trasporto, demolizione e smaltimento di un peschereccio denominato “ZEUS”, utilizzato per il reato di immigrazione clandestina affondato all'interno dell'area portuale di Portopalo di Capo Passero per l'importo di €110.300,00 oltre IVA;

**VISTA** la perizia di variante in corso d'opera Prot. N.17486/RU del 07.06.2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la modifica ex art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs.18 aprile 2016, n.50 del contratto attuativo 1, il cui valore, a seguito della suddetta modifica, diventa pari ad € 155.300,00, oltre IVA pari ad €. 9.900,00.

**VISTA** l'accettazione della perizia di variante formulata dall'Appaltatore mediante sottoscrizione della stessa, che si trova agli atti della stazione appaltante e costituisce parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegata alla stessa;

**VISTO** l'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione della proposta di variante di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, conservata agli atti dell'Ufficio;

**DATO ATTO** della disponibilità dell'importo complessivo delle modifiche pari ad € 45.000,00 (IVA esclusa) a valere sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia;

## **IL DIRIGENTE DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

### **ARTICOLO 1**

Approvare la proposta di variante in corso d'opera, autorizzata con nota prot. n.17486/RU del 07.06.2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che comporta una variazione, in aumento, del valore del contratto di € 45.000,00, oltre IVA pari ad €. 9.900,00.

## **ARTICOLO 2**

Dare atto che, per effetto della suddetta modifica l'importo netto contrattuale ascende ad € **155.300,00, oltre IVA pari ad €9.900,00.**

## **ARTICOLO 3**

Dare atto che la spesa di € 45.000,00, oltre IVA pari ad €. 9.900,00, derivante dall'approvazione della proposta di variante trova copertura sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE  
Lucilla Cassarino  
Firmato digitalmente