



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT V – TOSCANA E UMBRIA

UFFICIO AFFARI GENERALI - SEZIONE ACQUISTI

Prot.: [come da signature]

Firenze, [come da signature]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la determinazione dirigenziale prot.n. 467/RI del 28/03/2022, relativa all'affidamento del servizio di allaccio della nuova ala dell'edificio alla rete dati dell'UD di Livorno;

ATTESO che durante l'esecuzione del servizio è emersa la necessità di installare ulteriori componenti, non prevedibile in precedenza;

RAVVISATA l'opportunità di affidare allo stesso Operatore Economico l'installazione dei componenti aggiuntivi necessari, per motivi di efficienza ed economicità;

VISTO il preventivo di spesa aggiuntivo pari ad € 600 oltre IVA presentato dall'Operatore Economico ICT PLUS SRL;

CONSIDERATO che la spesa troverà copertura negli stanziamenti sul conto di budget FD01100031 - codice articolo A03.0001.0095 - Altri Impianti su Immobili Demaniali;

CONSIDERATO che l'Operatore Economico ICT PLUS SRL ha un DURC regolare (prot. INAIL_32198644);

LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO DETERMINA

ARTICOLO 1

Ad integrazione dell'affidamento di cui alla determinazione prot.n. 467/RI del 28/03/2022, si affida all'operatore Economico ICT PLUS SRL (P.IVA: 01767840497) l'installazione dei



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT V – TOSCANA E UMBRIA

UFFICIO AFFARI GENERALI - SEZIONE ACQUISTI

componenti aggiuntivi resisi necessari durante l'esecuzione del servizio, per l'importo aggiuntivo di €600,00 oltre IVA.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Rosita D'Amore
Firma digitale