

Prot: [come da segnatura]

Reggio Calabria, [come da segnatura]

DETERMINAZIONE APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO

RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 6349/RU del 24/05/2023 con cui è stato disposto di affidare alla RIM TR S.r.l., con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), P.I. 06755341218, in virtù dell'Accordo Quadro stipulato in data 10 maggio 2023, il Contratto Attuativo n. 1 avente ad oggetto il servizio di *tipo A* inerente a “*recupero, messa a secco e trasporto*” e di *tipo C* inerente a “*distruzione e smaltimento*” di n. 29 imbarcazioni utilizzate per l'immigrazione clandestina approdate nel territorio della Regione Calabria, a fronte di un corrispettivo pari ad euro 205.790,50 (euro *duecentocinquemilasettecentonovanta/50*), di cui:

- ✓ € 1.842,90 sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente;
- ✓ € 203.947,60 non imponibile ai fini IVA ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/1972;

RICHIAMATO in ogni sua parte il sopra menzionato Contratto Attuativo n.1 prot.n. 607/RI del 01/06/2023;

RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 8351/RU del 06/07/2023 con cui è stata disposta la modifica del citato Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'attivazione del servizio di *tipo A* “*recupero, messa a secco e trasporto*” di una ulteriore l'imbarcazione ormeggiata presso il Molo Foraneo del Porto di Crotone e posizionamento della stessa all'interno dell'Area ADM presso il Porto di Crotone, a fronte di un corrispettivo aggiuntivo pari ad euro 1.842,90 (*milleottocentoquarantadue/90 euro*) sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente;

RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 8903/RU del 21/07/2023 con cui è stata disposta la modifica del citato Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'affidamento del servizio di *tipo C* inerente a “*distruzione e smaltimento*” di 9 imbarcazioni – all'atto non oggetto del citato Contratto Attuativo e selezionate in base alla favorevole dislocazione all'interno dell'Area ADM - in sostituzione di 7 imbarcazioni precedentemente affidate con il citato Contratto;

PRESO ATTO della segnalazione dell'operatore economico RIM TR Srl in merito alla mancata disponibilità da parte dei custodi giudiziari GREFER e OMI SUD – confermata con le comunicazioni del 13/09/2023 – e del custode giudiziario COMIND ad autorizzare l'operatore economico stesso ad operare all'interno delle loro aree dove sono site 6 imbarcazioni oggetto del citato Contratto Attuativo;

TENUTO CONTO che l'affidamento del servizio di *tipo C* inerente a “*distruzione e smaltimento*” di 9 imbarcazioni - attualmente non oggetto del citato Contratto Attuativo e selezionate in base alla loro dislocazione all'interno dell'Area ADM - in sostituzione delle 6 imbarcazioni site presso

custodi giudiziari, consente alla Società RIM TR Srl il regolare svolgimento delle attività affidate e la conseguente completa esecuzione del Contratto Attuativo n. 1;

PRESO ATTO che la Società RIM TR Srl si è espressa favorevolmente rispetto alla sostituzione delle imbarcazioni come sopra illustrato quale soluzione alle problematiche operative precedentemente rappresentate con comunicazione del 19/09/2023;

PRESO ATTO della nota prot. 11082/RU del 21/09/2023 pervenuta dall'Ufficio delle Dogane di Catanzaro in base alla quale risulta necessaria la rimozione dell'imbarcazione, affidata a ADM, denominata GECE - utilizzata per il reato di immigrazione clandestina e ormeggiata presso il Molo Foraneo del Porto di Crotona - con il posizionamento della stessa presso area ADM;

VISTO l'art 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii., che consente alle stazioni appaltanti, previa autorizzazione del RUP, di modificare i contratti di appalto in corso di validità senza che sia avviata una nuova procedura di affidamento;

PRESO ATTO dell'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento alla modifica *ex art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016* del citato Contratto Attuativo n. 1, con sostituzione di 6 imbarcazioni site presso custodi giudiziari con altre 9 imbarcazioni site presso l'Area ADM del Porto di Crotona per il servizio di *tipo C* inerente a "*distruzione e smaltimento*" e per l'attivazione del servizio di *tipo A* "*recupero, messa a secco e trasporto*" per l'imbarcazione GECE ormeggiata presso il Molo Foraneo del Porto di Crotona e posizionamento della stessa all'interno dell'Area ADM presso il Porto di Crotona;

CONSIDERATO che - per effetto del ribasso del 38,57% offerto in sede di gara sulle tariffe indicate all'art. 15 del Capitolato tecnico – il corrispettivo per i servizi sopra descritti è fissato rispettivamente in:

- ✓ € 47.915,40 (*quarantasettemilanovecentoquindici/40*) non imponibile ai fini IVA per l'attivazione del servizio di *tipo C* inerente a "*distruzione e smaltimento*" per le 6 imbarcazioni site presso custodi giudiziari da sostituire;
- ✓ € 51.601,20 (*cinquantunomilaseicentouno/20*) non imponibile ai fini IVA per l'attivazione del servizio di *tipo C* inerente a "*distruzione e smaltimento*" per le 9 imbarcazioni site presso l'Area ADM del Porto di Crotona in sostituzione;
- ✓ € 1.842,90 (*milleottocentoquarantadue/90*) oltre IVA per l'attivazione del servizio di *tipo A* inerente a "*recupero, messa a secco e trasporto*" per l'imbarcazione GECE ormeggiata presso il Molo Foraneo del Porto di Crotona;

DATO ATTO che, per quanto sopra, l'importo complessivo della modifica ammonta ad € 5.528,70 (*cinquemilacinquecentoventotto/70*), di cui:

- ✓ € 3.685,80 non imponibile ai fini IVA per il servizio di *tipo C* inerente a "*distruzione e smaltimento*";
- ✓ € 1.842,90 sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente per servizio di *tipo A* inerente a "*recupero, messa a secco e trasporto*";

e troverà imputazione e copertura sul "*Fondo rischi verifiche e gestione merci e distruzione dei beni confiscati*" FD_VERGESMER del centro di costo DZ4020000 (Direzione Territoriale X - Calabria) - codice articolo F01.0002.0001;

DATO ATTO che l'importo complessivo del Contratto Attuativo n. 1, comprensivo della modifica di che trattasi e di quelle precedentemente autorizzate, è pari ad € 213.162,10 (*duecentotredicimilacentosessantadue/10*), di cui:

- ✓ € 5.528,70 sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente;
- ✓ € 207.633,40 non imponibile ai fini IVA ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/1972;

DATO ATTO che l'importo complessivo della modifica di cui trattasi e di quelle precedentemente autorizzate, pari ad € 7.371,60 (*settemilatrecentosettantuno/60*), del citato Contratto Attuativo è inferiore al quinto dell'importo contrattuale;

RITENUTO di procedere alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, condividendone le motivazioni e i presupposti di legge;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DETERMINA

ARTICOLO 1

di approvare la modifica del Contratto Attuativo n. 1, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'affidamento del servizio di *tipo C* inerente a “*distruzione e smaltimento*” per 9 imbarcazioni - attualmente non oggetto del citato Contratto Attuativo e selezionate in base alla loro dislocazione all'interno dell'Area ADM - in sostituzione delle 6 imbarcazioni site presso custodi giudiziari precedentemente affidate con il citato Contratto e per l'affidamento del servizio di *tipo A* “*recupero, messa a secco e trasporto*” per l'imbarcazione GECE ormeggiata presso il Molo Foraneo del Porto di Crotona.

ARTICOLO 2

di autorizzare, per effetto della suddetta modifica, la spesa per complessivi € 5.528,70 (*cinquemilacinquecentoventotto/70*) di cui:

- ✓ € 3.685,80 non imponibile ai fini IVA;
- ✓ € 1.842,90 sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente;

con imputazione al “*Fondo rischi verifiche e gestione merci e distruzione dei beni confiscati*” FD_VERGESMER del centro di costo DZ4020000 (DT X - Calabria), codice articolo F01.0002.0001.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito ADM a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE *AD INTERIM*
Antonio Di Noto
firmato digitalmente