

Prot: [come da segnatura]

Reggio Calabria, [come da segnatura]

DETERMINAZIONE

RICHIAMATA in ogni sua parte la Determinazione prot. n. 15530/RU del 19/12/2023 - così come integrata dalla Determinazione prot. n. 687/RU del 15/01/2024 - con cui è stato disposto di affidare alla RIM TR S.r.l., con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), P.I. 06755341218, in virtù dell'Accordo Quadro stipulato in data 10 maggio 2023, il Contratto Attuativo n. 4 avente ad oggetto:

- il servizio di *tipo A* inerente a “*recupero, messa a secco e trasporto*” di n. 3 imbarcazioni utilizzate per l’immigrazione clandestina approdate nel territorio della Regione Calabria, con esecuzione anticipata dello stesso per n. 1 imbarcazione, disposta ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 con Determinazione prot. n. 15177/RU del 12 dicembre 2023;
 - il servizio di *tipo B* inerente a “*recupero, messa a secco, trasporto, distruzione e smaltimento*” di n. 1 imbarcazione utilizzata per l’immigrazione clandestina approdata nel territorio della Regione Calabria;
 - il servizio di *tipo C* inerente a “*distruzione e smaltimento*” di n. 16 imbarcazioni utilizzate per l’immigrazione clandestina approdate nel territorio della Regione Calabria,
- a fronte di un corrispettivo pari ad € 122.245,70 (euro *centoventiduemiladuecentoquarantacinque/70*).

RICHIAMATO in ogni sua parte il sopra menzionato Contratto Attuativo n. 4 prot.n. 127/RI del 19/01/2024, in corso di esecuzione;

RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 5288/RU del 12/04/2024 con cui è stata disposta la modifica del citato Contratto Attuativo, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con:

- lo stralcio delle imbarcazioni STOCKHOLM, GCO KAPTAN e REGULUS C, alate all’interno dell’Area ADM presso il Porto di Crotona;
 - l’affidamento del servizio di *tipo C* per l’imbarcazione FOX alata all’interno dell’Area ADM presso il Porto di Crotona;
 - la variazione dell’importo contrattualizzato per l’imbarcazione EL MAZEN, considerate le sopravvenute valutazioni in merito al materiale prevalente che non consentono l’esecuzione alle tariffe precedentemente fissate;
- a fronte di un decremento dell’importo contrattuale pari ad € 12.900,30 (*dodicimilanovecento/30*);



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT X – CALABRIA

UFFICIO AFFARI GENERALI

PRESO ATTO della nota prot. 7320/RU del 28/05/2024 pervenuta dall'Ufficio delle Dogane di Catanzaro in base alla quale risulta necessaria la rimozione dell'imbarcazione affidata a ADM denominata DRAKENA - utilizzata per il reato di immigrazione clandestina e ormeggiata presso il Molo Giunti del Porto di Crotona - con il posizionamento presso area ADM;

PRESO ATTO della nota prot. 8498/RU del 19/06/2024 pervenuta dall'Ufficio delle Dogane di Catanzaro in base alla quale risulta necessaria la rimozione dell'imbarcazione affidata a ADM denominata SOLEIL - utilizzata per il reato di immigrazione clandestina e ormeggiata presso il Molo Giunti del Porto di Crotona - con il posizionamento presso area ADM;

TENUTO CONTO della nota prot. 8763/RU del 25/06/2024 con cui l'Ufficio delle Dogane di Catanzaro ha rappresentato quanto segnalato dalla locale Capitaneria di Porto, ovvero *“l'urgenza di alare nell'immediatezza l'imbarcazione denominata DRAKENA – allo stato ormeggiata presso la banchina n. 17 del porto di Crotona -, la quale è stata nottetempo interessata da eventi fraudolenti. Segnatamente sono state rubate le cime del boma e della vela e sono stati sottratti i parabordi”*, e ha chiesto l'alaggio immediato dell'imbarcazione di cui trattasi, attesa la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di eventi dannosi per la pubblica o privata incolumità.

VISTO l'art 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii., che consente alle stazioni appaltanti, previa autorizzazione del RUP, di modificare i contratti di appalto in corso di validità senza che sia avviata una nuova procedura di affidamento;

PRESO ATTO dell'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento alla modifica *ex* art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 del citato Contratto Attuativo n. 4 con l'attivazione del servizio di *tipo A* “*recupero, messa a secco e trasporto*” per le imbarcazioni DRAKENA e SOLEIL ormeggiate presso il Molo Giunti del Porto di Crotona e posizionamento delle stesse all'interno dell'Area ADM presso il Porto di Crotona;

CONSIDERATO che - per effetto del ribasso del 38,57% offerto in sede di gara sulle tariffe indicate all'art. 15 del Capitolato tecnico - il corrispettivo è fissato in € 3.685,80 (*tremilaseicentottantacinque/80*) oltre IVA;

DATO ATTO che l'importo complessivo della modifica, pari ad € 3.685,80 (*tremilaseicentottantacinque/80*) oltre IVA, troverà imputazione e copertura sul “Fondo rischi verifiche e gestione merci e distruzione dei beni confiscati” FD_VERGESMER del centro di costo DZ4020000 (Direzione Territoriale X - Calabria) - codice articolo F01.0002.0001;

DATO ATTO che l'importo complessivo del Contratto Attuativo n. 4, comprensivo della modifica di che trattasi, è pari ad € 113.031,20 (euro *centotredicimilatrentuno/20*), di cui:

- ✓ € 9.398,79 sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente;
- ✓ € 103.632,41 non imponibile ai fini IVA ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/1972;

RITENUTO di procedere alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, condividendone le motivazioni e i presupposti di legge;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DETERMINA

ARTICOLO 1

di approvare la modifica del Contratto Attuativo n. 4, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'attivazione del servizio di *tipo A* “*recupero, messa a secco e trasporto*” per le imbarcazioni DRAKENA e SOLEIL ormeggiate presso il Molo Giunti del Porto di Crotona e posizionamento delle stesse all'interno dell'Area ADM presso il Porto di Crotona.

ARTICOLO 2

di autorizzare, per effetto della suddetta modifica, la spesa per complessivi € 3.685,80 (*tremilaseicentottantacinque/80*) oltre IVA con imputazione al “*Fondo rischi verifiche e gestione merci e distruzione dei beni confiscati*” FD_VERGESMER del centro di costo DZ4020000 (DT X - Calabria), codice articolo F01.0002.0001.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito ADM a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Pierpaolo Cimino
firmato digitalmente